



3. Ekzemplari i Planit të Projektit

	Emri	Kohëzgjatja	Fillimi	Fundi		Kuartali 4 i vitit 2012				Kuartali 1 i vitit 2013				2		
						Sht	Tet	Nën	Dhj	Jan	Shk	Mar	Pri	Maj		
1	•Përgatitja dhe përkushtimi	20 ditë	11.09.1	08.10.1												
2	Përcaktimi i fushëveprimit dhe kufijtë e EnMS	5 ditë	11.09.1	17.09.1												
3	Përcaktimi i roleve dhe përgjegjësive (KC #1)	15 ditë	18.09.1	08.10.1	2											
4	Përkufizimi i Politikës Energjetike	5 ditë	18.09.1	24.09.1	2											
5	Kontrollimi / miratimi i Politikës Energjetike	10 ditë	25.09.1	08.10.1	4											
6	Pjesëmarrja në pasqyrën e udhëheqësisë	0 ditë	11.09.1	11.09.1												
7	Përfshirja e perfor. energji. në planifi. afatgjatë	0 ditë	11.09.1	11.09.1												
8	Vendosja e qëllimeve të përgjith. dhe të veçanta	5 ditë	11.09.1	17.09.1												
9	•Planifikimi	135 ditë	09.10.1	15.04.1	1											
1	Kërkesat ligjore dhe të tjera	10 ditë	09.10.1	22.10.1												
1	Kompletimi i hapave nga pasqyra energjetike (EP1-EP8)	125 ditë	23.10.1	15.04.1	..											
1	•Puna operative	100 ditë	19.11.1	08.04.1	..											
1	Kryerja e trainimeve	60 ditë	20.11.1	11.02.1												
1	Komunikimi i brendshëm	0 ditë	19.11.1	19.11.1	1											
1	Komunikimi i jashtëm	0 ditë	19.11.1	19.11.1	1											
1	Promovimi i vetëdijes energjetike	10 ditë	20.11.1	03.12.1	..											
1	Kontrollimi i dokumenteve	5 ditë	20.11.1	26.11.1	..											
1	Kontrollimi operativ – puna e SEU's (KC # 5)	15 ditë	12.02.1	04.03.1	..											
1	Kontrollimi operativ – mbajtja e SEU's (KC # 5)	15 ditë	12.02.1	04.03.1	..											
2	Parametrat operativë kryesorë	2 ditë	12.02.1	13.02.1	..											
2	Projektimi efikas energjetik	1 ditë	12.02.1	12.02.1	..											
2	Prokurimi – Energji	10 ditë	12.02.1	25.02.1	..											
2	Prokurimi – Pajisje	15 ditë	26.02.1	18.03.1	..											
2	Prokurimi – Shërbime	15 ditë	19.03.1	08.04.1	..											
2	•Kontrollimet	1 ditë	08.04.1	09.04.1	..											
2	Ndjekja e njehsorëve të energjisë	0 ditë	08.04.1	08.04.1												
2	Kontrollimet interne	1 ditë	09.04.1	09.04.1												
2	Rishqyrtimi i progresit të planit të veprimit	0 ditë	08.04.1	08.04.1												
2	Ndjekja e menaxhimit operativ	0 ditë	08.04.1	08.04.1												
3	Përballja me mospajtimet	0 ditë	08.04.1	08.04.1												